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Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 
rámec realizácie projektu) 

 
Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Adaptácia metód používaných na simuláciu a modelovanie vlastností 

stavebných KM na ďalšie typy konštrukčných KM 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity 1.1 je rozšíriť a overiť postupy aplikovanej mechaniky používané na 

modelovanie mechanických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov na KM 
s kovovou prípadne poréznou matricou, vrátane simulácie ich správania pri 
mechanickom a tepelnom zaťažení. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

 
II/2009 - II/2011 

Opis aktivity Je známe, že vlastnosti homogénnych konštrukčných materiálov sú vyčerpané a nový 
progres je možné dosiahnuť kombináciou vlastností viacerých materiálov návrhom 
viaczložkových KM. Popri tradičných KM, v ktorých jednotlivé komponenty tvoria 
makrocelky (makro-heterogenita), v poslednej dobe nastal prudký vývoj kontinuálne 
nehomogénnych materiálov, ktoré sú z mikroskopického hľadiska viaczložkové avšak 
vlastnosti sú dobre popísané kontinuálne sa meniacimi materiálovými koeficientami 
vo fenomenologickom popise (mikro-heterogenita). Ich vlastnosti sa menia podľa 
objemového zastúpenia jednotlivých konštituentov (funkcionálne gradientné materiály - 
FGM) a do popredia sa dostávajú technológie prípravy materiálov s riadenými 
vlastnosťami. Je zrejmé, že numerické simulácie ako aj fyzikálne modelovanie 
konštrukcií z FGM sú značne náročnejšie ako je tomu v prípade homogénnych 
konštrukčných materiálov, pretože sa jedná o riešenie okrajových a počiatočných úloh 
pre systémy parciálnych diferenciálnych rovníc s variabilnými koeficientami a taktiež 
určovanie materiálových koeficientov je komplikovanejšie. Preto je potrebné využívať 
skúsenosti jednotlivých výskumných tímov z oblastí technológie  materiálov, určovania 
materiálových koeficientov a numerických simulácií. Taktiež modelovanie konštrukcií z 
makroskopicky nehomogénnych materiálov vrátane poréznych vyžaduje osobité prístupy 
Ďalším podstatným aspektom v moderných technológiách je vystavenie konštrukcií 
účinkom rôznych fyzikálnych polí. Častokrát je takáto interakcia polí zámerná, pretože sa 
dokážu vzbudiť nové vlastnosti látok. Z hľadiska numerických simulácií a fyzikálneho 
modelovania je to ďalšie skomplikovanie úlohy. To sú dôvody prečo je použitie 
dostupných softvérových produktov značne limitované prípadne úplne nepoužiteľné bez 
podstatných úprav. Nie je zriedkavosťou, že vývoj nových výpočtových metód a ich 
zapracovanie do nových softvérov je jedinou rozumnou alternatívou. Plánuje sa využitie 
licenčných softvérov, ale aj tvorba nových na základe vývoja nových výpočtových 
prístupov.  
V rámci tejto aktivity sa predpokladá vytvorenie vedecko-výskumného kolektívu 
schopného komplexne riešiť otázky súvisiace s vývojom technológií novodobých 
konštrukčných materiálov, fyzikálnym modelovaním a numerickými simuláciami 
v konštrukciách využiteľných v strojárstve a stavebníctve. Tým je determinované priame 
prepojenie aktivity 1.1 predovšetkým s aktivitami v špecifickom cieli 2.  

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: výsledkom aktivity budú 4 spoločné 
publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; kontrola 02/2011 – predložené práce 
 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 
výsledkom aktivity bude 6 spoločných publikácií autorov z viacerých pracovísk CE; 
kontrola 02/2011– predložené práce 
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Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
 
Z vecného hradiska bude mať vytvorený systém nasledujúce vlastnosti: 
1. Bude tvorený experimentálnymi metódami a nástrojmi pre počítačové simulácie, 

ktoré se budú navzájom dopĺňať v návrhovom, diagnostickom, testovacom a 
monitorovacom procese.  

2. Bude pokrývať široký rozsah testovacích a diagnostických podmienok a bude 
zahŕňať laboratórne metódy a aj semi-scale metódy. 

3. Bude vhodný pre širokú škálu konštrukčných kompozitných materiálov včítane 
materiálov nosných i obalových konštrukcií. 

4. Bude použiteľný vo výskumných laboratóriách. 

Systém bude využitý pre: 
1. Stanovenie chemických, prenosových a mechanických vlastností KM v širokom 

rozsahu teplôt, vlhkostí a napätí. 
2. Semi-scale testovanie poromechanického správania KM a ich viacevrstvových 

systémov v podmienkach blízkych realite. 
3. Diagnostiku poromechanického porušenia materiálov a ich systémov v 

konštrukciách. 
4. Riadené navrhovanie nových a zdokonalených KM a ich viacvrstvových systémov. 

Potenciálne aplikačné výstupy (aj oblasť možných aplikácií): Vývoj a optimalizácia 
pórovitých i heterogénnych materiálov s požadovanými vlastnosťami, diagnostika, 
predikcia trvanlivosti, parametre, modely a softvér pre simulácie.  
Vzhľadom na to, že táto aktivita je orientovaná na metodiku riadeného návrhu a 
hodnotenia funkčných vlastností KM, čo predstavuje základný výskum a čiastočne 
priamo nadväzujúci aplikovaný výskum, má veľký potenciál k vytvoreniu základov pre 
ďalšie aktivity v oblasti materiálového inžinierstva, a to ako na úrovni ďalšieho 
aplikovaného výskumu napr. v rámci projektov 7. RP EU a APVV, tak aj priemyselého 
výskumu a vývoja a priamych praktických aplikácií v spolupráci s výrobcami materiálov. 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 2 ÚSTARCH SAV prispeje k realizácii aktivity 1.1 tým, že personálne náklady 
na Ing. Petra Matiašovského, CSc., Doc. Ing. A. Ďuricovú, CSc. a Prof. Ing. Jana 
Sládeka, DrSc. vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na novo vytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka 
resp. postdoktoranda, s kapacitou 2000 hodín a platom 1119,97 EUR (funkčný plat 
vrátane odvodov) /mesiac  
 
Oprávnené výdavky: 13 387,69 EUR 
Neoprávnené výdavky: 22,66 EUR 
 
V rámci aktivity 1.1 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  uvedené vyššie 100% 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Návrh a overenie metód nedeštruktívneho testovania KM 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je adaptovanie a rozšírenie existujúcich metodík nedeštruktívneho 

testovania (NDT) na hodnotenie KM s kovovou príp. poréznou matricou, najmä 
nedeštruktívneho hodnotenia integrity KM, identifikácie závažných porúch, homogenity 
rozloženia spevňujúcich fáz a ďalších kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov 
dôležitých pri hodnotení ich vnútornej štruktúry. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 - II/2011 

Opis aktivity Účelom aktivity je adaptovanie, rozšírenie a skvalitnenie doterajších metód hodnotenia 
KM na báze kovovej alebo poréznej matrice  s využitím röntgenovej počítačovej 
mikrotomografie. Táto metóda významným spôsobom prispeje k rozšíreniu  možností  
centra excelentnosti v oblasti výskumu a charakterizácie nových KM. Motiváciou 
aktivity je skutočnosť, že v podmienkach žiadateľa  a partnerov ide o novú tomografickú 
metódu nedeštruktívneho testovania (v ÚM SAV vyvinuté a používané tomografy sú 
typu NMR) a preto si kladie za cieľ vypracovať metodiky na hodnotenie vnútorných 
štruktúr materiálov a metodiky kalibrácie pre meranie mikrorozmerov vnútorných 
štruktúr. Doba trvania aktivity je plánovaná na 22 mesiacov, na realizácii aktivity sa budú 
podieľať pracovníci Ústavu merania SAV (partner zodpovedný za aktivitu) v súčinnosti 
s pracovníkmi Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (žiadateľ projektu). 
V prvej fáze realizácie tejto aktivity bude spracovaná štúdia, ktorej cieľom bude 
komplexné zhodnotenie všetkých doteraz známych fyzikálnych nedeštruktívnych metód 
testovania vnútorných štruktúr materiálov s dôrazom na použitie röntgenovej 
mikrotomografie. Štúdia bude teoreticky hodnotiť citlivosť (kontrast) metód pri odlíšení 
jednotlivých zložiek kompozitných materiálov a ich kovových matríc, priestorové 
rozlíšenie jednotlivých NDT metód, skreslenie a vznik artefaktov pri zobrazovaní, 
možnosti časovej optimalizácie merania a vyhodnotenia dát. Podstatnou časťou štúdie 
bude metodika hodnotenia vnútornej štruktúry materiálov, ktorá bude po jej  dokončení 
slúžiť všetkým partnerom projektu na oboznámenie sa všetkých partnerov s novou 
metódou NDT, podmienkami merania a jej hraničnými možnosťami. 
Vzhľadom na to, že mikrotomograf sa bude okrem nedeštruktívneho testovania KM 
používať aj na meranie, napr. vnútorných rozmerov komplexných štruktúr, bude v rámci 
štúdie spracovaná aj metodika kalibrácie zariadenia pre meranie trojdimenzionálnych 
mikrorozmerov. Budú vyvinuté a realizované kalibračné etalóny a  analyzované neistoty 
merania. 
Výsledky aktivity 1.2 budú využité v aktivite 2.2. Najdôležitejším výstupom aktivity 
bude štúdia, ktorá bude obsahovať písomne spracovanú metodiku hodnotenia vnútorných 
štruktúr kompozitných materiálov na báze kovovej alebo poréznej matrice s využitím 
röntgenovej počítačovej mikrotomografie, metodiku kalibrácie mikrotomografu na 
meranie vnútorných mikrorozmerov a analýzu existujúcich NDT techník pre použitie vo 
výskume KM. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: výsledkom aktivity budú 4 spoločné 
publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; kontrola 02/2011 – predložené práce 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 
výsledkom aktivity budú 4 spoločné publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; 
kontrola 02/2011– predložené práce 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
 
Vo vecnej rovine aktivita povedie k: 
 
- vypracovaniu metodiky hodnotenia KM na báze kovovej alebo poréznej matrice 

s využitím röntgenovej počítačovej mikrotomografie 
- vypracovaniu metodiky merania vnútorných rozmerov a kalibrácie röntgenového 
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mikrotomografu 
- spracovaniu štúdie na komplexné zhodnotenie všetkých doteraz známych 

fyzikálnych nedeštruktívnych metód testovania vnútorných štruktúr materiálov 
- návrhu a realizácii kalibračných etalónov na kalibráciu mikrotomografu pre meranie 

rozmerov, analýza neistôt merania 
 

Medzníky realizácie aktivity: 
1. spracovanie štúdie  
2. usporiadanie seminára o metodikách 
3. realizácia kalibračných etalónov 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 3 ÚM SAV prispeje k realizácii aktivity 1.2 tým, že personálne náklady na 
RNDr. M. Haina vykryje z vlastných prostriedkov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na  2 novo vytvorené funkčné miesta pre odborného 
pracovníka resp. postdoktoranda, s kapacitou 2000 hodín a platom 1119,97 EUR 
(funkčný plat vrátane odvodov) /mesiac  
 
Oprávnené výdavky: 26 820,69 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
 
V rámci aktivity 1.2 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM uvedené vyššie 100% 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.3 Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a 
rozhraní KM 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je optimalizácia jestvujúcich teoretických a experimentálnych metód 
štruktúrnej analýzy na hodnotenie vnútornej stavby KM (s dôrazom na medzifázové 
rozhranie), stability štruktúry pri zmenách teploty a vonkajšieho zaťažovania alebo 
vplyvom vnútorných napätí  (elektrónová mikroskopia, ab initio výpočty, fázová analýza, 
DTA, DSC a pod.) 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – II/2011 

Opis aktivity Súvis fyzikálnych (a aplikačných) vlastností materiálov, obzvlášť komplexných 
kompozitných materiálov, s ich štruktúrou pri cielenom výskume a vývoji nových 
materiálov vedie k nevyhnutnosti jej poznania a stanovenia na škálach od atomárnych 
rozmerov až po makroskopické. Okrem samotnej štruktúry je najmä u moderných 
materiálov a v dôsledku technológií ich prípravy, ktoré často s výhodou využívajú 
termodynamické javy vedúce k metastabilným stavom, nevyhnutné poznať stabilitu 
vznikajúcich štruktúr a kinetiku ich vzniku, prípadne zániku a faktory ovplyvňujúce tieto 
javy. Pre efektívny výskum materiálov je preto potrebné optimalizovať metódy 
štruktúrnej a fázovej analýzy, analýzy termodynamiky a kinetiky procesov v nich 
prebiehajúcich a riadiacich mechanizmov, ktoré ich ovplyvňujú.  
Optimalizácia uvedených metód a ich efektívne využitie záhŕňa cielené a simultánne 
využitie expertízy a doterajších poznatkov: 
- z prípravy a analýzy štruktúr a vlastností pomocou prvoprincípových výpočtov (za 
využitia existujúcich výpočtových klastrov a databáz štruktúr pripravených „ab-initio“ 
u partnera – FÚ SAV)  
- širokého komplexu experimentálnych metód štruktúrnej analýzy a sledovania 
fyzikálnych vlastností a ich časovo-teplotného vývoja za prítomnosti externých polí a síl 



5 
 

(u partnera – FÚ SAV a v ÚMMS SAV): analýza mikroštruktúry elektrónovou 
mikroskopiou (lokálna štruktúra, analýza štruktúr rozhraní), elektrónovou difrakciou 
a rtg. difrakciou, analýzou defektov, analýzou „porozity rozhraní“ na úrovni nanometrov 
a meraním vybraného súboru fyzikálnych veličín na reprezentatívnom súbore KM – 
kovové zliatiny, kompozity kov-kov a kov-polymér, atď.   
Metodicky budú počas celého obdobia (05/2009 – 02/2011) synergicky využité oba 
prístupy: prístup zdola (od atomárnej úrovne vrátane simulácií) nahor a prístup zhora od 
experimentov na fyzických systémoch nadol s využitím najnovších vysokorozlišovacích 
metód analýzy štruktúry. Oba prístupy sú u partnera na vysokej úrovni rozpracované 
a očakáva sa ich optimalizácia a zefektívnenie využívania. 
Konkrétne výstupy: získanie a zosieťovanie databáz potrebných pre pokročilú štruktúrnu 
analýzu (fázové diagramy rovnovážne aj nerovnovážne pomocou výpočtov, databázy 
štruktúr a usporiadaní, informačná výmena pomocou prostriedkov súčasných 
a dobudovaných IKT. Špecifický výsledok a výstup: súbor komplexných poznatkov 
o vybranom materiáli demonštrujúci pridanú hodnotu v dôsledku využitia 
optimalizovaných metód. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: výsledkom aktivity budú 4 spoločné 
publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; kontrola 02/2011– predložené práce 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 
výsledkom aktivity budú 4 spoločné publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; 
kontrola 02/2011– predložené práce 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
 
Realizácia aktivity povedie vo vecnej rovine: 
- k vypísaniu novej témy doktorandského štúdia „Návrh a analýza metód cieleného 

riadenia štruktúry pod vplyvom vonkajších polí, síl a vedomostne založených 
algoritmov spracovania (overenie vhodnosti použitia termomagnetomechanických 
algoritmov spracovania a pod.). 

- k získaniu súboru komplexných poznatkov o vybranom materiáli demonštrujúcom 
pridanú hodnotu v dôsledku využitia optimalizovaných metód. 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 1 FÚ SAV prispeje k realizácii aktivity 1.3 tým, že personálne náklady na Ing. 
Petra Šveca, DrSc. a RNDr. Mariana Krajčiho, DrSc. vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na novo vytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka 
resp. postdoktoranda, s kapacitou 2000 hodín a platom 1119,97 EUR (funkčný plat 
vrátane odvodov) /mesiac  
 
Oprávnené výdavky: 13 389,81 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 20,54 EUR 
 
V rámci aktivity 1.3 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ uvedené vyššie 100% 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 
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Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.4 Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility konštrukčných KM 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je adaptácia súčasných metód hodnotenia biokompatibility materiálov na 

hodnotenie konštrukčných KM určených pre trvalé a dočasné implantáty, medicínske 
inštrumenty a protetické pomôcky. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – II/2011 

Opis aktivity Pre všetky implantáty, vrátane kompozitných, jednou z najdôležitejších  podmienok je 
ich kompatibilita s biologickými tkanivami. Účelom  aktivity je preto adaptácia a 
doplnenie súčasných metód hodnotenia biokompatibility pre potreby testovania 
konštrukčných KM určených pre trvalé a dočasné implantáty a medicínske inštrumenty.  
Adaptácia metodickej výbavy bude trvať 22 mesiacov a bude sa realizovať na ÚNPF 
SAV, zodpovedný riešiteľ: Oľga Pecháňová. Pre tento účel budú vyhradené laboratórne 
miestnosti s existujúcim prístrovým vybavením, pričom prístrojové celky budú 
usporiadané tak, aby ich kompletizácia  zaručila dostatočne promptné, účelné a finančne 
dostupné testovanie biokompatibility nielen vlastných kompozitných materiálov. 
Realizácia adaptácie metodickej výbavy bude potvrdená publikáciou,  pričom 
spoluatormi budú partneri predkladaného CE. Na aktivitu priamo naväzuje Aktivita 2.5: 
Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility, ďalej aktivita 2.2. a 2.3. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: výsledkom aktivity budú 4 spoločné 
publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; kontrola 02/2011– predložené práce 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 
výsledkom aktivity budú 4 spoločné publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; 
kontrola 02/2011– predložené práce 
 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
Výdavky na realizáciu 

aktivity 
Partner 4 ÚNPF SAV prispeje k realizácii aktivity 1.4 tým, že personálne náklady na 
RNDr. Oľgu Pecháňovú, DrSc., RNDr. Ivetu Bernátovú, CSc. a RNDr. Angeliku 
Puzserovú, PhD.  vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na zakúpenie testovacích súborov chemikálií pre kvapalinový 
scintilačný nalyzátor a RT-PCR cyklér 
 
Oprávnené výdavky:  
 
Testovací súbor chemikálií pre kvapalinový  
Scintilačný analyzátor...........................................    2 003,75 EUR 
Testovací súbor chemikálií pre odskúšanie a  
zabehnutie RT- PCRcykléra ................................... 4 597,36 EUR 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spolu:                                                                      6 601,11 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
 
V rámci aktivity 1.4 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 
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Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP uvedené vyššie 100% 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.5 Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou matricou 

Cieľ aktivity Cieľom je vytvorenie metodiky recyklácie kompozitných materiálov s kovovou matricou, 
ktorá by štandardizovala postupy vedúce k úplnému oddeleniu jednotlivých zložiek 
kompozitu pre následné zhodnotenie primárnych materiálov alebo ich využitie ako 
druhotných surovín. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – II/2011 

Opis aktivity Účelom (funkciou) uvedenej aktivity je návrh mechanických, fyzikálnych a chemických 
postupov dekompozície konkrétnych materiálov pripravených ako kompozícia nosiča 
spevnená kovovými vláknami a plnivami, pričom sa predpokladá, že výstupom budú 
totálne separované zložky tvoriace kompozitu. Navrhované a realizované postupy musia 
byť v harmonickej jednote s ostatnými uvedenými aktivitami špecifického cieľa 1 - 
návrhu a overenia metód nedeštruktívneho testovania KM (NDT), návrhu a overenia 
metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a rozhraní KM. Uvedené návrhy 
a overenia metód budú poskytovať primárny zdroj informácii pre použitie konkrétneho 
fyzikálneho princípu dezintegrácie kompozitu. Aktivitu bude vykonávať odborný team 
zložený hlavne z pracovníkov Strojníckej fakulty STU v Bratislave, pričom bude 
využívať pre návrh metodiky hlavne doterajšie skúsenosti, ale aj skúsenosti nadobudnuté 
počas výskumných prác na nových typoch kompozitov. Okrem mechanicko-fyzikálnych 
vlastností kompozitov a recyklovaných čistých zložiek bude v centre pozornosti tepelné 
zafarbenie spracovateľských procesov a vznikajúce plyny ako dôsledok ich pôsobenia pri 
defragmentácii, čo bude vstupnou informáciou pre hodnotenie vplyvov na zložky 
životného prostredia. Vstupom pre aktivitu budú vzorky materiálov pripravené 
pracovníkmi ÚMMS SAV tak, aby mali štandardizované zloženie a vlastnosti a ich 
definované modifikácie, odrážajúce reálne používané, alebo pripravené na použitie 
v progresívnych výrobách a technológiách. Výstupom aktivity bude metodika 
deklarujúca jednoznačne jednotlivé kroky a postupy dekompozície materiálov na základy 
výsledkov NDT KM a hodnotenia mikroštruktúry KM, pričom sa predpokladá, že 
uvedeným postupom sa získajú čisté stavebné zložky kompozitov určené pre opätovné 
použitie, resp. prepracovanie druhotných surovín za predpokladu minimalizácie dopadov 
na životné prostredie v pracovnej aj komunálnej sfére. Predpokladaný čas na riešenie 
aktivity je 22 mesiacov dislokovaných v druhej polovici trvania projektu. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
 
Zvýšenie počtu používateľov nových alebo inovovaných služieb a to: študentov 
doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu: výsledkom bude využitie aktivity 2 študentkami a 2 
študentmi, čo zdokumentujú vo svojich dizertačných prácach; kontrola 02/2011– 
predložené práce 
 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: výsledkom aktivity budú 4 spoločné 
publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; kontrola 02/2011– predložené práce 
 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 
výsledkom aktivity budú 4 spoločné publikácie autorov z viacerých pracovísk CE; 
kontrola 02/2011– predložené práce 
 
Z vecného hľadiska pôjde o komplexný balík postupov a rozhodovacích mechanizmov 
tvoriacich metodiku recyklácie KM s kovovou matricou. Prvou úlohou bude navrhnúť 
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globálnu štruktúru algoritmu z hľadiska postihnutia všetkých dostupných poznatkov 
o výstavbe a mikroštruktúre kompozitov. Následne budú jednotlivé moduly efektívne 
rozpracované do konkrétnej podoby s reálnym výstupom, pričom bude možné ich 
vzájomné previazanie v prípade, že riešenie bude predpokladať aj alternatívne postupy 
s ich vyhodnotením použiteľnosti a dopadov na čistotu zložiek a dopady na životné 
prostredie. Transfer výstupu aktivity sa konkrétne použije v aktivite zameranej na 
vzdelávanie študentov a odbornej verejnosti hlavne v priemyselnom sektore, pričom 
hmotným výstupom budú učebné texty s obsahom, ktorý v doterajšej praxi neexistuje. 
Nezanedbateľným výstupom budú aj vedecko-odborné príspevky pre publikovanie, resp. 
možné patentové prihlášky a prihlášky priemyselných vzorov. 
 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
Výdavky na realizáciu 

aktivity 
Partner 5 STU SjF prispeje k realizácii aktivity 1.5 tým, že personálne náklady na prof. 
Ing. M. Peciara, PhD. a doc. Ing. Ľ. Šooša, PhD. vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na novo vytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka 
resp. postdoktoranda, s kapacitou 2000 hodín a platom 1119,97 EUR (funkčný plat 
vrátane odvodov) /mesiac  
V rámci aktivity sa kúpi termokamera s technológiou IR fusion s meracím rozsahom do 
350  °C v celkovej sume 534 000,- Sk. Kamera bude pevne zabudovaná do 
defragmentátora a bude snímať teplotu rezacích britov. Ako taká bude slúžiť len na 
základný výskum a nebude komerčne využívaná. 
 
Oprávnené výdavky:  
 
náklady na novovytvorené miesto pre ukončeného  
doktoranda ..............................................................13 410,40 EUR 
termokamera ...........................................................17 725,55 EUR 
poistné pre termokameru na 18 mesiacov ..................163,78 EUR 
Spolu:                                                                      31 299,67 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
 
V rámci aktivity 1.5 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF uvedené vyššie 100% 

Spolu uvedené vyššie 100% 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Vybudovanie informačno-komunikačnej siete medzi partnermi CE 

Cieľ aktivity Cieľom je vytvorenie informačno-technického zariadenia na uľahčenie komunikácie 
medzi partnermi, spoločné zhromažďovanie, triedenie a spracovanie dát, spoločné 
sieťové využívanie nákladných softvérových aplikácií (MKP programy, grafické 
programy, vstup do platených materiálových databáz a pod.) 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 - II/2011  

Opis aktivity Mierou efektivity vedeckej a výskumnej práce je aj úroveň a kvalita komunikácie medzi 
jednotlivými partnermi.  Väčšina súčasných experimentálnych zariadení a všetky 
zariadenia navrhované na obstaranie v rámci projektu sú pripojiteľné na siete IKT. Neraz 
však získané výsledky predstavujú také objemy dát, že ich nie je možné posielať medzi 
partnermi napr. e-mailovou komunikáciou. Navrhovaná aktivita smeruje k vybudovaniu 
veľkokapacitnej lokality, v ktorej by sa dali veľké objemy dát ukladať a spoločne 
zdieľať.  
Je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti sú všetci partneri projektu napojení na optickú sieť 
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb. V krátkej dobe sa pripravuje jej zvýšenie na 1 Gb. Nie 
je preto potrebné budovať samotnú IKT sieť, ale chýba úložisko dát slúžiace pre potreby 
CE, kde by sa dali všetky získané výsledky v rámci spoločných aktivít ukladať 
a spoločne zdieľať a softvérové vybavenie, ktoré by prístup k týmto údajom ako aj ich 
ukladanie jednotlivým užívateľom uľahčovalo. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
 
Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb: výsledkom aktivity 
bude 1 nová elektronická služba; kontrola 02/2011 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 2 ÚSTARCH SAV prispeje k realizácii aktivity 2.1 tým, že personálne náklady 
na Ing. Jozefa Kriváčka, CSc. vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na HW, SW, poistenie a odborný personál najatý na 
dobudovanie a sprevádzkovanie IKT siete. 
 
Oprávnené výdavky:  
 
diskové pole s kapacitou 4,4 TB .........................91 957,51 EUR 
2 servery pre file system a zdieľanie dát ...........    6 196,78 EUR 
licencia pre virtualizáciu zdrojov  
a zabezpečenie HA ............................................ 1 756,31 EUR 
odborný personál najatý na dobudovanie a  
sprevádzkovanie IKT siete...................................   6 627,58 EUR 
poistenie ............................................................       1 749,74 EUR 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
Spolu:                                                                    108 287,91 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 183,25 EUR 
 
V rámci aktivity 2.1 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  uvedené vyššie 100% 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Vybudovanie pracoviska röntgenovej počítačovej mikrotomografie 

a LIBS spektroskopie 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie pracoviska röntgenovej počítačovej mikrotomografie 

a LIBS spektroskopie v rámci rozvoja metód nedeštruktívneho testovania, ktoré 
významne skvalitní a rozšíri možnosti centra excelentnosti v oblasti výskumu  nových 
kompozitných materiálov pri hodnotení ich vnútornej štruktúry. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 - I/2011 

Opis aktivity Účelom aktivity je rozšírenie a skvalitnenie doterajších možností nedeštruktívneho 
testovania materiálov. Aktivita sa opiera o skúsenosti ÚM SAV s tomografiou a ÚMMS 
SAV s chemickou analýzou zloženia. Cieľom aktivity je pozdvihnúť NDT na 
kvalitatívne novú úroveň. Výnimočnosť počítačovej mikrotomografie spočíva 
v schopnosti nedeštruktívnym spôsobom odhaľovať defekty submikrónovej veľkosti, čo 
je mimoriadne dôležité pre viacfázové KM. Naopak LIBS spektroskopia  umožňuje 
operatívne merať chemické zloženie na rôzne veľkých plochách a v hĺbkových profiloch, 
čo poskytuje základný vklad do úspešnej prípravy KM ako aj do porozumenia vzťahu 
medzi ich štruktúrou a vlastnosťami. 
 
Doba trvania aktivity je plánovaná na 22 mesiacov. V prvej fáze realizácie tejto aktivity 
bude v súčinnosti so všetkými partnermi projektu uskutočnené aktualizované detailné 
vyšpecifikovanie technických parametrov zariadení - mikrotomografu a LIBS 
spektrometra a ich príslušenstva. 
Následne bude spracovaná štúdia o vhodnom umiestnení zariadení. LIBS spektrometer 
bude zakúpený v priebehu prvých 6 mesiacov a bude umiestnený v priestoroch ÚMMS 
SAV v jeho experimentálnej hale na Dúbravskej ceste č. 9. Počítačový mikrotomograf 
bude zakäpený v priebehu druhých 12 mesiacov a z kapacitných dôvodov bude v súlade 
s vyžiadaným stanoviskom ASFEU umiestnený v budove ÚM SAV (susedná budova). 
Prihliadne sa pritom na priestorové, vibračné a hlukové požiadavky, ďalej gravitačnú 
záťaže a elektromagnetickú kompatibilitu s inými zariadeniami v blízkosti plánovaného 
laboratória.  
Fyzická realizácia aktivity bude zahájená adaptáciou zvolených priestorov vybraných 
v štúdii na umiestnenie zariadenia, vybudovaním klimatizácie, rekonštrukciou 
elektroinštalácie a doplnením štruktúrovanej kabeláže pre pripojenie IKT siete. 
Adaptáciu priestorov vykoná žiadateľ ÚMMS SAV na vlastné náklady. 
Dôležitou časťou aktivity bude vyškolenie kvalifikovanej obsluhy, ktorá bude 
zodpovedná za prevádzku zariadení. 
Ďalšiu etapu aktivity bude uvedenie získaných zariadení do skúšobnej prevádzky 
a dôkladné otestovanie ich funkčných vlastností. 
V záverečnej fáze realizácie aktivity po skončení skúšobnej prevádzky budú zariadenia 
uvedené do plnej prevádzky a budú uskutočňované série analýz a nedeštruktívnych testov 
KM vyvíjaných žiadateľom a partnermi v rámci riešenia projektu. Najdôležitejším 
výstupom aktivity bude funkčné laboratórium röntgenovej počítačovej mikrotomografie 
a LIBS spektroskopie, ktoré bude slúžiť na nedeštruktívne testovanie a hodnotenie 
vnútorných trojdimenzionálnych štruktúr a chemického zloženia KM. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
 
Vo vecnej rovine výstupom aktivity bude 
- Funkčný röntgenový počítačový mikrotomograf  
- Funkčný optický emisný spektrometer s budením s laserovým impulzom  
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Medzníky realizácie aktivity: 
1. spracovanie štúdie umiestnenia zariadení z hľadiska elektromagnetickej 

kompatibility, hluku, vibrácií 
2. adaptácia priestorov pre umiestnenie pracoviska 
3. nákup a inštalácia zariadení 
4. kalibrácia zariadení a spustenie skúšobnej prevádzky 
5. spustenie zariadení do plnej prevádzky 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Hlavný partner ÚMMS SAV prispeje k realizácii aktivity 2.2 tým, že personálne náklady 
na Dr. Ing. Františka Simančíka vykryje z vlastných zdrojov. Personálne výdavky na 
RNDr. Miroslav Hain vykryje partner 3 ÚM SAV a personálne výdavky na RNDr. 
Dušana Janičkoviča vykryje partner 1 – FÚ SAV. 
 
 
Oprávnené výdavky:  
 
röntgenový počítačový mikrotomograf. ..............486 235,35 EUR 
optický emisný spektrometer s budením  
s laserovým impulzom ....................................... 120 730,78 EUR 
poistné ...............................................................     4 110,78 EUR 
Spolu:                                                                 611 076,91 EUR 
Neoprávnené výdavky: 1 321,32 EUR 
 
V rámci aktivity sa v roku  2009 nepredpokladá príjem; v roku 2010 sa predpokladá 
príjem 13675,90 EUR 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS uvedené vyššie 100% 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.3 Modernizácia laboratória termickej analýzy a merania 
termofyzikálnych vlastností 

Cieľ aktivity Cieľom je zakúpenie a inštalácia zariadení na termickú analýzu a hodnotenie 
termofyzikálnych vlastností KM (DMA, DSC, TG) 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – I/2011 

Opis aktivity Existujúca infraštruktúra na termickú analýzu a meranie fyzikálnych a termofyzikálnych 
parametrov je na relatívne vysokej úrovni. Pozostáva však zo zariadení, ktoré sú ďaleko 
za svojou životnosťou (používané kalorimetre DTA a DSC boli uvedené do prevádzky 
začiatkom 90. rokov), čo sa prejavuje na efektivite výskumu aj na kvalite a rýchlosti 
získavaných výsledkov. Popri tom v infraštruktúre absentujú možnosti merania 
niektorých fyzikálnych a termofyzikálnych parametrov a režimov merania, ktoré sú 
nevyhnutné pre udržanie excelentnosti výskumu v oblasti termickej analýzy a analýzy 
fyzikálnych vlastností kompoztných materiálov: merania DSC od teplôt nižších ako 
izbové, dlhodobá stabilita a citlivosťmerania izoteriem, široký rozsah a linearita zmien 
teplôt, dynamické merania mechanických odoziev, termogravimetrické režimy, citlivosť 
a stabilita merania nanopórov, atď. Tieto nedostatky pomôže prekonať nákup 
navrhovaných moderných zariadení pre DTA/TG, DSC, DMA a nanoporozimetriu a ich 
zosieťovanie pomocou IKT. 
 
Obstaranie zariadení sa uskutoční v období 05/2009 – 02/2010 predpísanou formou 
v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 
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Inštalácia zariadení a ich spustenie do plnej prevádzky prebehnú v priebehu jedného 
mesiaca po dodávke (zariadenia sú typu table-top, nevyžadujú zásadnejšie prestavby 
laboratórií ani špeciálne podmienky inštalácie, ktoré by existujúce laboratóriá potrebovali 
dobudovať).  
Zaškolenie obsluhy (okrem zodpovedných odborných pracovníkov uvedených nižšie, 
ktorí sú experti pre dané metódy a merania) prebehne počas ďaľších troch mesiacov, 
najneskôr do 05/2010. Predpokladá sa zaškolenie dodávateľom najmenej ďaľších troch 
pracovníkov na každé zariadenie. Ďaľšie zaškolenia (vedeckých pracovníkov, 
doktorandov, študentov a odborníkov z praxe) budú priebežne periodicky realizovať 
zaškolené osoby zodpovedné za prevádzku zariadenia v čase až do ukončenia projektu 
02/2011.  

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 3 
 
Z vecného hľadiska realizácia aktivity povedie k získaniu nových funkčných zariadení:  
DTA-TG, DSC, DMA, nanoporozimeter a: 
 
 
- ku zriadeniu používateľského laboratória so štandardizovaným prístupom na 

zariadenia a štandardizovaným mechanizmom získavania oprávnenosti (spôsobilosti) 
používania. 

- k zosieťovaniu laboratória cez IKT projektu na prenos dát, monitorovanie stavu 
meraní a prístup k štruktúrnym a termodynamickým databázam. 

- ku zvýšeniu počtu používateľov zariadení pre termickú analýzu a meranie 
termofyzikálnych vlastností: predpokladá sa dvojsmenný režim používateľov 
a nepretržitá prevádzka zariadení pre potreby dlhodobejších meraní alebo meraní 
s náročnejšími teplotne-časovými režimami 

- k vypísaniu novej témy doktorandského štúdia „Návrh a analýza metód cieleného 
riadenia štruktúry pod vplyvom vonkajších polí, síl a vedomostne založených 
algoritmov spracovania (overenie vhodnosti použitia termomagnetomechanických 
algoritmov spracovania a pod.). 

- k získaniu súboru komplexných poznatkov o vybranom materiáli demonštrujúcom 
pridanú hodnotu v dôsledku využitia optimalizovaných metód 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 1 FÚ SAV prispeje k realizácii aktivity 2.3 tým, že personálne výdavky na Ing. 
Petra Šveca, DrSc., RNDr. Emíliu Illekovu, DrSc. a Ing. Ľudovíta Kubičára, DrSc. 
vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Oprávnené výdavky: 
 
diferenciálny skenovací kalorimeter  ...................69 865,62 EUR 
dynamický termický analyzátor v kombinácii 
s termogravimetrom .............................................54 222,08 EUR 
dynamický mechanický analyzát ......................   69 434,76 EUR 
nanoporozimeter ........................................... ..    43 914,59 EUR 
poistné na 18 mesiacov  ..................................         2 193,91 EUR 
Spolu:                                                                    239 630,96 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 367,56 EUR 
 
V rámci aktivity sa v roku  2009 nepredpokladá príjem; v roku 2010 sa predpokladá 
príjem 13 177,99 EUR. 
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Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ uvedené vyššie 100% 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.4 Modernizácia laboratória určovania pórovitosti materiálov. 
Cieľ aktivity Vybudovanie špičkového laboratória na získavanie komplexnýxh informácií o 

základných parametroch štruktúry materiálov, potrebných pre ďalšie analýzy a 
modelovanie vlastností kompozitov 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 - I/2011 

Opis aktivity Modernizácia laboratória pre určovanie a pórovej štruktúry materiálov poskytne 
komplexnú metodiku hodnotenia pórovej štruktúry. Aktivita bude trvať 22 mesiacov. 
Aktivitu vykoná Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Realizovaná bude na základe 
ponuky, hodnotenia a výberu najvhodnejších zariadení, ich kúpou inštalovaním 
a zaškolením príslušných pracovníkov. Komplexné parametre pórovej štruktúry 
materiálov budú využívané pri analýzach a modelovaní ich komplexných chemických 
a fyzikálnych vlastností. 
Ortuťová porozimetria (MIP) je rýchla, presná a spoľahlivá metóda určovania 
parametrov pórovej štruktúry materiálov a rozdelenia veľkosti pórov, používaná 
štandardne v mnohých oblastiach vedy a techniky. 
Sorpčná BET metóda je veľmi presná metóda charakterizácie práškových materiálov so 
špecifickým povrchom vyšším, ako dokáže stanoviť klasická metóda Blaine. BET 
metóda dokáže tiež stanoviť póry s polomerom pod 1nm (gélové póry v cementových 
kompozitoch, vnútorné povrchy ílových minerálov, zeolitov a pod.). Záznam kriviek 
rozdelenia veľkosti pórov z metód MIP a BET poskytne komplexné informácie o 
charaktere pórovej štruktúry materiálov.  
Hustota a špecifický povrch patria medzi základné charakteristiky materiálov, preto 
investícia do nového, spoľahlivého, presného a rýchleho zariadenia je prakticky 
nevyhnutná v laboratóriách výskumu materiálov a stavebnej chémie. Hodnotenie 
otvorenej pórovitosti polotovarov je nevyhnutným krokom pri príprave kompozitných 
materiálov najpoužívanejšou metódou tlakovej infiltrácie matrice do pórovitého skeletu 
spevňujúcej fázy.  

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
Výdavky na realizáciu 

aktivity 
Partner 2 ÚSTARCH SAV prispeje k realizácii aktivity 2.4 tým, že personálne náklady 
na Ing. Petra Matiašovského, CSc., RNDR. Ľubomíra Bageľa, a Ing. Ivana Janotku, CSc. 
vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Oprávnené výdavky: 
 
ortuťový tlakový porozimeter.....................       45 813,07 EUR 
analyzátor sorpcie plynov.........................         34 463,35 EUR 
pyknometer ...............................................      19 004,55 EUR 
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Spolu:                                                              99 280,97 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 168,01 EUR 
 
V rámci aktivity sa v roku  2009 nepredpokladá príjem; v roku 2010 sa predpokladá 
príjem 11843,59 EUR 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  uvedené vyššie 100% 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.5 Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility 
Cieľ aktivity Cieľom je zakúpenie a inštalácia zariadenia na meranie radioaktivity TriCarb – Packard 

Liquid Scintilation Analyzer a na určovanie aktívnych proteínov a zariadenia RT-PCR 
cyklér vzťahujúich sa k biokompatibilite KM. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – I/2011 

Opis aktivity Účelom aktivity je kompletizácia adaptovaného laboratória na  hodnotenie 
biokompatibility pre potreby testovania konštrukčných KM určených pre trvalé a dočasné 
implantáty a medicínske inštrumenty. Kompletizácia vybavenia vyžaduje nákup 
prístrojov, ktoré optimálne postihnú funkciu tých proteínov a nukleových kyselín, 
predovšetkým DNA, ktoré môžu byť pôsobením implantátov patofyziologicky zmenené. 
V tomto prípade ide o analyzátor impulzov: TriCarb-Packard Liquid Scintilation 
Analyzer a analyzátor zmien v produkcii a množstve DNA a RNA: Real Time PCR 
cykler. 
Aktivita bude trvať 22 mesiacov a bude sa realizovať na ÚNPF SAV, zodpovedný 
riešiteľ: Oľga Pecháňová. Nákup prístroja bude priamo nadväzovať na Aktivitu 1.4, ale aj 
na Aktivitu 2.4, nakoľko uvedený analyzátor TriCarb Packard bude schopný 
zaznamenávať rádioaktivitu popolčeka, hlavne izotop radónu. Prístroj bude umiestnený 
v laboratóriu vytvorenom Aktivitou 1.4. na tento účel.  

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: 
 
� Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 
� Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
 
Z vecného hľadiska bude priamym výstupom aktivity:  
- funkčné zariadenie TriCarb-Packard Liquid Scintilation Analyzer a  Real Time PCR 

cykler 
nová téma doktorandského štúdia zameraná na testovanie biokompatibility kompozitných 
implantátov a testovanie lekárskych nástrojov s kompozitnými prvkami 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 4 ÚNPF SAV prispeje k realizácii aktivity 2.5 tým, že personálne náklady na 
RNDr. Oľgu Pecháňovú, DrSc., RNDr. Ivetu Bernátovú, CSc. a RNDr. Angeliku 
Puzserovú, PhD.  vykryje z vlastných zdrojov. 
 
Oprávnené výdavky: 
 
- kvapalinový scintilačný analyzátor.......................81 491,07 EUR 
- analyzátor zmien v produkcii a množstve  
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   DNA a RNA    ..................................................   33 127,53 EUR 
- poistné za 18 mesiacov ........................................  1 059,09 EUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Spolu:                                                                 115 677,69 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
V rámci aktivity 2.5 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP uvedené vyššie 100% 

Partner č.  5 - STU SjF -  

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.1 Vytvorenie expertného web portálu venovaného problematike KM 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie a spustenie do prevádzky web portálu s tematikou 

kompozitných materiálov, ktorú rieši predkladaný projekt. Jeho súčasťou budú 
informácie o výskume a vývoji kompozitných materiálov a technológií ich výroby, 
spájania, spracovania, recyklácie, testovania vlastností, o výskumno-vývojových 
pracoviskách SAV, vysokých škôl a priemyselného sektora zaoberajúcich sa vývojom, 
výrobou, testovaním a predajom kompozitných materiálov. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – I/2010 

Opis aktivity Aktivita je realizovaná za účelom integrácie centra do európskeho výskumného priestoru 
zaoberajúceho sa činnosťami súvisiacimi s oblasťou výskumu a vývoja kompozitných 
materiálov. Z toho dôvodu sa zrealizuje už v počiatočnom štádiu riešenia projektu – 
v období jún 2009 – február 2010. Za realizáciu aktivity bude zodpovedný žiadateľ. 
Aktivita bude realizovaná týmto postupom: 
1. Vytvorenie web portálu 
Žiadateľ objedná u externého dodávateľa tieto práce: 
• vytvorenie redakčného systému umožňujúceho správu obsahu, štruktúry 

a interaktívnych funkcií web portálu, 
• prispôsobenie redakčného systému potrebám centra (vytvorenie možnosti 

nastavovania prístupových práv užívateľov, nastavenie voliteľných spôsobov 
publikovania obsahu, implementácia komponentov rozširujúcich bežné funkcie, 
a pod.),  

• vytvorenie grafického návrhu web-portálu a jeho realizácia. 
Žiadateľ ďalej s využitím vlastných personálnych nákladov zabezpečí: 
• vytvorenie štruktúry web portálu umožňujúcej nielen zverejňovať informácie o 

kompozitných materiáloch, ale predovšetkým optimálnym spôsobom zabezpečovať 
komunikáciu odbornej verejnosti s expertmi zaoberajúcimi sa ich vývojom, 

• nastavenie prístupových práv k redakčnému systému, na základe ktorých budú môcť  
jednotliví riešitelia projektu editovať texty na web-portáli, ako aj vzájomne medzi 
sebou počas riešenia projektu komunikovať. 

2. Zapĺňanie databáz web portálu 
• vypracovanie databázy  výskumno-vývojových, vzdelávacích inštitúcií a firiem 

zaoberajúcich sa vývojom, výrobou a testovaním kompozitných materiálov, 
• vypracovanie databázy odkazov na web stránky s informáciami o kompozitných 

materiáloch, 
• vypracovanie databázy výskumných a vývojových projektov zaoberajúcich sa 

vývojom kompozitných materiálov, 
• vypracovanie databázy skúšobných laboratórií zaoberajúcich sa testovaním 

mechanických a fyzikálnych vlastností kompozitných materiálov, 
• vypracovanie databázy predajcov kompozitných materiálov. 
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3. Vytvorenie interaktívnych funkcií web-portálu 
• vytvorenie expertného systému umožňujúceho odbornej verejnosti editovať na web 

portáli svoje dotazy na expertov podieľajúcich sa na riešení projektu, súvisiace 
s problematikou vývoja, použitia a testovania kompozitných materiálov, 

• vytvorenie systému umožňujúceho riešiteľom projektu prezentovať ponuky na 
transfer vyvinutých technológií výroby kompozitných materiálov do priemyselnej 
praxe, ako aj prezentovať voľné personálne kapacity za účelom hľadania partnerov 
pre riešenie nových výskumných a vývojových úloh, 

• vytvorenie interaktívneho systému diskusného fóra, ktorý umožní širokej odbornej 
verejnosti reagovať a prezentovať svoje názory na vybrané zverejnené novinky 
z oblasti vývoja kompozitných materiálov. 

4. Skúšobná prevádzka web-portálu 
• sprístupnenie web portálu širokej odbornej a laickej verejnosti, 
• vyhodnocovanie štatistík o počtoch návštev web portálu, ako aj a osobách 

a organizáciách zaregistrovaných na web portáli, 
• testovanie prevádzky expertného systému. 
Táto aktivita bude previazaná s aktivitou 2.1 – „Vybudovanie informačno-komunikačnej 
siete medzi partnermi CE“, ktorá bude realizovaná v rámci špecifického cieľa 2. –
 „Dobudovanie infraštruktúry výskumu a vývoja KM s dôrazom na IKT siete“. Riešitelia 
projektu budú mať možnosť po úspešnom splnení cieľov týchto dvoch aktivít efektívne 
medzi sebou komunikovať a záujemcom o služby informačno-komunikačnej siete, ktorí 
sa prihlásia prostredníctvom web portálu, budú ponúkať najvhodnejšie riešenia 
vývojových úloh súvisiacich s problematikou kompozitných materiálov. Hlavnými 
prispievateľmi informácií do web-portálu z prostredia CE budú zodpovední (resp. nimi 
poverení) pracovníci za jednotlivé aktivity. 
Jediným rizikom realizácie činností, na ktoré je aktivita zameraná, je nízky záujem 
odbornej verejnosti o využívanie web portálu. Niektoré web stránky venované 
problematike kompozitných materiálov, ktoré v minulosti vznikli v priemyselne 
vyspelých krajinách sa v dnešnej dobe tešia mimoriadne veľkej pozornosti odbornej 
verejnosti. Dá sa preto predpokladať, že aj web portál zameraný na pomoc organizáciám 
pôsobiacim na Slovensku zapojiť sa do európskeho výskumného priestoru v oblasti 
vývoja KM pomerne rýchlo nájde množstvo záujemcov, ktorým bude trvale poskytovať 
cenné informácie a pomáhať tým neustále zvyšovať konkurencieschopnosť vyvíjaných 
výrobkov. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb: - výsledkom 
aktivity bude 1 nová elektronická služba 
 
Z vecného hľadiska hlavným výstupom tejto aktivity bude web portál, na ktorom budú 
zverejňované a trvalo udržiavané databázy s informáciami o vedecko-výskumnom 
potenciáli centra, o jeho aktivitách, ponukách výskumných a expertíznych činností, 
medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráci, prepojeniach na inštitúcie zaoberajúce sa 
vývojom kompozitných materiálov a technológiami ich výroby a spracovania. Pomocou 
web portálu budú cieľové skupiny komunikovať s expertmi centra a budú z neho 
získavať potrebné vedecko-technické poznatky, ako aj organizačno-technické a ďalšie 
informácie. Návštevnosť web portálu (počet prístupov) bude preto jedným z hlavných 
indikátorov záujmu verejnosti o služby centra, a tým aj splnenia stanovených cieľov 
aktivity. 
Výstup tejto aktivity bude mať preto priaznivý vplyv aj na 4. špecifický cieľ projektu: 
Zapojenie centra do vzdelávania a spolupráce s domácou hospodárskou sférou. Záujemci 
o informácie poskytované web portálom budú mať možnosť ovplyvniť výber témy 
vzdelávacieho seminára, ktorý centrum plánuje v rámci riešenia navrhovaného projektu 
zorganizovať. 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Hlavný partner ÚMMS SAV prispeje k realizácii aktivity 3.1 tým, že personálne náklady 
na Dr. Ing. Františka Simančíka a Dr. Ing. Jaroslava Jerza DrSc. vykryje z vlastných 
zdrojov. 
 
Aktivita si vyžiada náklady na vytvorenie internetovej stránky vrátane editačného a 
redakčného systému externou firmou na objednávku v prvom roku riešenia 
 
Oprávnené výdavky: 1 656,11 EUR 
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Neoprávnené výdavky: 3,58 EUR 
 
V rámci aktivity 3.1 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS uvedené vyššie 100% 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.2 Vytvorenie a inštitucionalizovanie spolupráce CE s významnými 
zahraničnými vedeckými inštitúciami 

Cieľ aktivity Cieľom je nadviazanie medzinárodnej spolupráce CE v oblasti výskumu KM s 
renomovanými zahraničnými vedeckými inštitúciami formou rámcových zmlúv a 
vytvorenie tak podmienok pre vzájomnú výmenu vedeckých pracovníkov a študentov a 
pre účasť v spoločných vedeckovýskumných projektoch 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 – II/2011 

Opis aktivity Partneri navrhovaného centra disponujú početnými kontaktmi na národnej úrovni, viacerí 
sú navzájom prepojení v spoločných projektoch alebo centrách excelentnosti SAV (viď 
zoznam riešených projektov). Taktiež existuje vysoký počet spoluprác so špičkovými 
pracoviskami v zahraničí a viaceré minulé alebo bežiace viacstranné medzinárodné 
projekty v rámci RP EÚ a iných schém.  
Účelom aktivity bude synergické využitie týchto aktívnych kontaktov a spoluprác 
s ohľadom na novú kvalitu a potenciál, ktorý prinesie združenie partnerov navrhovaného 
Centra a rozšírenie jeho možností spolupráce vďaka realizácii aktivít v Cieľoch 1, 2 a 4. 
Zvýšenie excelentnosti Centra a jeho jednotlivých partnerov a rozšírenie celkového 
zamerania posunie škálu záujmov a možností špičkového výskumu kompozitných 
materiálov. Táto bude zahŕňať oblasti od základov fyziky materiálov a atomárnej 
a elektrónovej štruktúry cez výskum a vývoj konkrétnych nových kompozitných 
materiálov a ich vlastností až po prvky a otázky biokompatibility a environmentálne 
aspekty spojené s prípravou, spracovaním, využitím a recykláciou. Takto sa navrhované 
Centrum stane výrazným a partnerom atraktívnym pre všetky špičkové zahraničné 
vedecké a vzdelávacie inštitúcie ako súbežne fungujúca tak aj komplementárna inštitúcia. 
 
Vstupmi aktivity, ktorá sa bude realizovať priebežne počas celého trvania projektu 
(05/2009 – 02/2011) s reálnym predpokladom vytvorenia dlhotrvajúcich vzájomne 
výhodných spoluprác budú: 
- doterajšie existujúce (alebo nedávne) partikulárne spolupráce a bežiace projekty 
partnerov 
- neinštitucializované vedecké a vedecko-pedagogické kontakty členov Centra 
- nové kontakty vytvorené v priebehu budovania Centra. 
 
Vlastná aktivita bude realizovaná:  
- formou propagácie a výmenných stáží / partikulárnych návštev doterajších partnerov na 
oboznámenie sa s dosiahnutým pokrokom Centra 
- formou seminárov s fyzickou účasťou zahraničných partnerov alebo formou 
webseminárov za využitia existujúcich prostriedkov IKT 
- formou krátko a strednodobých školení doktorandov a diplomantov od zahraničných 
partnerov s dôrazom na kvalitu vzdelania a možnosti vedeckej práce poskytované počas 
pobytu 
 
Realizácia aktivity by mala priniesť: 
- dohody o vzdelávaní a školení zahraničných študentov v Centre 
- spoločné vedecké a vedecko-pedagogické projekty s vybranými zahraničnými 
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partnermi 
 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami:  
- výsledkom aktivity bude podpísanie 5 dohôd medzi členmi CE a zahraničnými 
partnermi; kontrola 02/2011 
Z vecného hľadiska uzavreté dohody povedú  
- k intenzívnejšej  vedeckej spolupráci a spoločnej vedeckej výchove;   
- k spoločným publikáciám a prezentáciám so zahraničnými inštitúciami 
- k vytvoreniu schém pobytov na vedeckých pracoviskách zahraničných partnerov 

a CE 
- k podanie spoločných medzinárodných projektov vo výzvach rámcových programov 

EÚ, ESF, ERA a pod. 
- k partnerskej účasti a využívaniu veľkých zariadení typu LSF. 
 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Aktivita si vyžiada náklady na 5 zahraničných pracovných ciest do krajín EU, za účelom 
podpísania dohôd o výmenných programoch medzi slovenskými a svetovými 
výskumnými a vývojovými organizáciami 
 
Oprávnené výdavky:  3 055,30 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 4,69 EUR 
 
V rámci aktivity 3.2 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ uvedené vyššie 100% 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.3  Účasť na priemyselnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2010 
Cieľ aktivity Cieľom je nadviazanie medzinárodnej spolupráce CE v oblasti výskumu KM s 

renomovanými zahraničnými vedeckými inštitúciami formou rámcových zmlúv a 
vytvorenie tak podmienok pre vzájomnú výmenu vedeckých pracovníkov a študentov a 
pre účasť v spoločných vedeckovýskumných projektoch 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2009 – III/2010 

Opis aktivity Základná myšlienka projektu súvisí s naštartovaním nových aktivít v oblasti KM, ktoré 
sú možné vďaka konštituovanej spolupráci partnerov. Táto vnútorná integrácia je však 
predpokladom pre následnú expanziu aj smerom do okolitého – predovšetkým 
európskeho výskumného priestoru. Predpokladom takejto expanzie je zabezpečiť 
informovanosť potenciálnych partneroch o existujúcich kompetenciách a dosiahnutých 
výsledkoch. ÚMMS SAV ako pravidelný účastník priemyselného veľtrhu v Hannoveri 
má skúsenosť, že prezentácia na tomto svojho druhu najvýznamnejšom svetovom fóre 
prináša vzácne kontakty s hospodárskou i akademickou sférou, informácie o aktuálnych 
potrebách svetových výrobcov a je potenciálnym miestom vzniku nových partnerstiev 
a spoluprác na riešení projektov. Navrhovaná aktivita preto smeruje k zabezpečeniu 
účasti reprezentantov CE na priemyselnom veľtrhu v Hannoveri v roku 2010, s cieľom 
prezentovať vlastné výsledky a získať nové impulzy pre prácu centra a jeho partnerov. 

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných 



19 
 

a vývojových organizácií:  
- výsledkom aktivity bude dohoda aspoň o 1 projekte spoločného výskumu, so 
zahraničnými partnermi kontrola 02/2011 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Hlavný partner ÚMMS SAV prispeje k realizácii aktivity 3.3 tým, že personálne náklady 
na Dr. Ing. Františka Simančíka a Dr. Ing. Jaroslava Jerza vykryje z vlastných zdrojov. 
Takisto partneri projektu vykryjú personálne náklady na svojich zamestnancov 
z vlastných zdrojov: ÚM SAV vykryje personálne náklady na RNDr. M. Haina; 
ÚSTARCH SAV vykryje personálne náklady na Ing. P. Matiašovského, CSc. a STU SjF 
vykryje personálne náklady na  Prof. Ing. M. Peciara, PhD. 
 
Náklady aktivity predstavujú výdavky na zabezpečenie účasti na veľtrhu. 
 
Oprávnené výdavky: 
Prevoz exponátov na veľtrh ................................        231,70 EUR 
Diéty, ubytovanie, cestovné pre 4 ľudí ..............     4 981,23 EUR 
Prenájom stánku ..................................................    6 485,98 EUR 
Spolu:                                                                      11 699,07EUR 
 
Neoprávnené výdavky: 25,29 EUR 
 
V rámci aktivity 3.3 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS uvedené vyššie 100% 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 4.1 Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM do učebných 
programov STU SjF 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zapracovanie výsledkov výskumu kompozitných materiálov do 
zodpovedajúcich študijných programov Strojníckej fakulty STU V Bratislave a ďalšieho 
vzdelávania odborníkov z priemyselnej praxe tak, aby sa získané výsledky 
o progresívnych kompozitoch s kovovou matricou dostali do povedomia inžinierskych 
pracovníkov, ako aj študentov určených pre technickú oblasť priemyselnej výroby. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2009 - I/2011 

Opis aktivity Účelom uvedenej aktivity je vytvorenie uceleného odborného textového materiálu 
určeného pre vzdelávanie študentov technického zamerania na materiálové inžinierstvo 
(ale nielen naň) a pracovníkov priemyselnej sféry, ktorí prichádzajú v rámci profesijného 
zaradenia do rozhodovacích mechanizmov o voľbe použiteľných materiálov pre stavbu 
strojov a zariadení. Predpokladom je, že odborné texty vzniknú po návrhu metodík 
hodnotenia KM a po prvých získaných informáciách a skúsenostiach s ich aplikáciami, 
t.j. v druhom roku riešenia projektu. Vstupom budú konkrétne spracované metodické 
postupy a algoritmy a výsledky aplikácie metodík na konkrétne KM. Metódou realizácie 
bude štrukturovaný text v rámci didaktických pravidiel výučbových a odborných textov 
so zohľadnením špecifík pre určený okruh odberateľa výsledku. Výstupom budú písomné 
materiály a paralelne ich elektronická verzia pre jednoduchú distribúciu určeným 
skupinám odberateľa. Túto formu možno považovať za prenos know-how do praxe 
a školenia vo firmách prispejú k rozvoju technického odborného poznania netradičného 
spracovania kompozitov s minimalizáciou dopadov na životné prostredie.  

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií, 
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ktorí využívajú poskytnutú podporu: - výsledkom aktivity budú tri semináre 
s problematikou KM v troch priemyselných podnikoch s celkovou účasťou 60 
odborníkov, kontrola 02/2011; prezenčné listiny 
 
Z vecného hľadiska výstupom aktivity budú konkrétne učebné texty pre študentov alebo 
školiace materiály pre technický personál vo firmách. Rozsah bude prispôsobený 
zvolenej časovej výmere a forme (kratšie dokumenty pre informatívne školenia, 
podrobné a rozsiahle dokumenty pre kvalitné a podrobné vzdelávanie). Indikácia 
správnej a efektívnej realizácie je možná podľa bežných pravidiel ukončovania 
prednáškovej a školiacej činnosti (skúška, zápočet, vydanie certifikátu, potvrdenia 
o absolvovaní a pod.). Možno predpokladať aj transfer do dokumentov z iných aktivít 
projektu (napr. o NDT a pod.), resp. aj do ďalších súborných materiálov inej technickej 
dokumentácie vo firmách hlavne so zameraním na materiálové inžinierstvo a KM. 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 5 STU SjF prispeje k realizácii aktivity 4.1 tým, že personálne náklady na Prof. 
M. Peciara, PhD.,  Prof. Ing. Ernesta Gondára, CSc. a Doc. Ing. Ľudovíta Kollátha, PhD 
vykryje z vlastných zdrojov. 
 
 
Oprávnené výdavky: 
 
Cestovné na výjazdy do podnikov .............................  19,92 EUR 
Služby spojené s vydávaním materiálov  
pre študentov ....................................................... ... 5 808,94 EUR 
Služby spojené s vydávaním materiálov pre ďalšie 
vzdelávanie odborníkov z praxe ..............................1 194,98 EUR 
Spolu:                                                                        7 023,84 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
 
V rámci aktivity 4.1 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM - - 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF uvedené vyššie 100% 

Spolu uvedené vyššie 100% 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 4.2 Zorganizovanie vzdelávacieho seminára na tému KM pre pozvaných 
odborníkov z hospodárskej praxe 

Cieľ aktivity Zámerom je informovať pozvaných odborníkov z hospodárskej praxe o súčasných 
trendoch vývoja a používania KM s cieľom nadviazať spoluprácu CE a relevantných 
domácich priemyselných podnikov 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2010 – I/2011  

Opis aktivity Účelom aktivity je zorganizovanie vzdelávacieho seminára (bez vložného), ktorý by 
cieľovej skupine vybraných odborníkov z hospodárskej praxe, vysokých škôl 
a pracovníkov vedy a výskumu priblížil najnovšie poznatky z oblasti výskumu a vývoja 
kompozitných materiálov a tiež meracích a testovacích techník na hodnotenie ich 
vlastností. Vzdelávací seminár bude v oblasti meracích techník tematicky orientovaný na  
metódy röntgenovej počítačovej mikrotomografie hodnotenia vnútornej štruktúry, 
termofyzikálne metódy charakterizácie materiálov, meranie pórovitosti a optické metódy 
testovania materiálov. Organizácia seminára prispeje k zlepšeniu informovanosti 
odborníkov z hospodárskej praxe o najnovších výsledkoch vedy a výskumu v oblasti 
kompozitných materiálov a členom centra umožní nadviazanie a prehĺbenie spolupráce 



21 
 

s relevantnými priemyselnými podnikmi.   
Seminár bude zorganizovaný ako jednodňový, bez vložného, s plánovaným počtom 60 
účastníkov. Počas seminára je naplánovaných 8 pozvaných prednášok špičkových 
odborníkov v oblasti výskumu kompozitných materiálov, meracích a NDT metód. Pre 
každého účastníka budú k dispozícii písomné materiály prednášok. 
Najdôležitejším výstupom aktivity bude samotný seminár, ktorého zorganizovanie 
napomôže rozširovaniu informácií o výsledkoch aktivít v rámci projektu a prispeje 
k zlepšeniu informovanosti odborníkov z hospodárskej praxe o najnovších výsledkoch 
vedy a výskumu v oblasti kompozitných materiálov. Členom centra umožní nadviazanie 
a prehĺbenie spolupráce s relevantnými priemyselnými podnikmi.   

Výstupy (výsledky) aktivity Realizácia aktivity povedie k merateľným výsledkom najmä v nasledujúcich 
ukazovateľoch na úrovni projektu: 
Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií, 
ktorí využívajú poskytnutú podporu 
- výsledkom aktivity bude seminár s účasťou 80 odborníkov, kontrola 02/2011 
 
Výstupy aktivity: 
- Zorganizovanie workshopu 
- Šírenie poznatkov a propagácia výsledkov aktivít projektu  
-  

Medzníky realizácie aktivity: 
1. výber a pozvanie prednášateľov 
2. usporiadanie seminára 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Partner 3 ÚM SAV prispeje k realizácii aktivity 4.2 tým, že personálne náklady na 
RNDr. M. Haina a RNDr. Karola Karoviča, DrSc. vykryje z vlastných prostriedkov. 
Personálne náklady na Ing. P. Šveca, DrSc. vykryje partner 1 FÚ SAV; personálne 
náklady na Dr. Ing. J. Jerza vykryje hlavný partner ÚMMS SAV. 
 
Oprávnené výdavky: 
 
Cestovné pre zahraničných prednášateľov .............. 2 017,23 EUR 
Nájom premietacej techniky ....................................     82,98 EUR 
Prenájom priestorov .................................................   580,90 EUR 
Tlač zborníka a pozvánok ........................................1 659,70 EUR 
Spolu:                                                                        4 340,80 EUR 
 
Neoprávnené výdavky: žiadne 
 
V rámci aktivity 4.2 sa nepredpokladá generovanie príjmov 

Partnerstvo 
(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner - ÚMMS - - 

Partner č. 1 - FÚ - - 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  - - 

Partner č. 3 - ÚM uvedené vyššie 100% 

Partner č.  4 - ÚNFP - - 

Partner č.  5 - STU SjF - - 

Spolu uvedené vyššie 100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 – Ukazovatele výsledku 
 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 1 2011 10 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 2 2011 20 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 2 2011 20 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 1 2011 10 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 3 2011 30 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 1 2011 10 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
10 

 
2011 

 
100 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 1 2011 16,67 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 2 2011 33,33 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 2 2011 33,33 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 1 2011 16,67 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2011 0,00 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
6 

 
2011 

 
100 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 3 2011 27,27 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 2 2011 18,18 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 6 2011 54,55 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2011 0,00 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
11 

 
2011 

 
100 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 2 2011 11,11 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 5 2011 27,78 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 4 2011 22,22 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 2 2011 
11,11 

 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 3 2011 
16,67 

 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 2 2011 11,11 
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Spolu počet 0 2008 18 2011 100 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 1 2011 100 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2011 0 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
1 

 
2011 

 
100 

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 5 2011 100 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2011 0 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
5 

 
2011 

 
100 

Počet zavedených elektronických služieb 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 1 2011 50 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 1 2011 50 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2011 0 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2011 0 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
2 

 
2011 

 
100 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 2 2011 9,09 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 4 2011 18,18 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 6 2011 27,27 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 3 2011 13,64 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 4 2011 18,18 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 3 2011 13,64 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
22 

 
2011 

 
100 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 
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Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 2 2011 10 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 4 2011 20 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 4 2011 20 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 3 2011 15 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 4 2011 20 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 3 2011 15 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
20 

 
2011 

 
100 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok Podiel v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č. 2 - ÚSTARCH počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 80 2011 57,14 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2011 0,00 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 60 2011 42,86 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
140 

 
2011 

 
100 
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Tabuľka č. 1.b.3 – Ukazovatele dopadu 
 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu 

– ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 2 2016 12,50 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 3 2016 18,75 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 4 2016 25,00 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 1 2016 6,25 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 4 2016 25,00 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 2 2016 12,50 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
16 

 
2016 

 
100 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 2 2016 11,11 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 4 2016 22,22 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 4 2016 22,22 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 2 2016 11,11 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 2 2016 11,11 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 4 2016 22,22 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
18 

 
2016 

 
100 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 3 2016 18,75 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 4 2016 25,00 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 3 2016 18,75 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2016 0,00 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 6 2016 37,50 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2016 0,00 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
16 

 
2016 

 
100 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 5 2016 21,74 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 7 2016 30,43 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 5 2016 21,74 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 4 2016 17,39 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 1 2016 4,35 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 1 2016 4,35 
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Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
23 

 
2016 

 
100 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 5 2016 15,63 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 7 2016 21,88 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 6 2016 18,75 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2016 0,00 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 14 2016 43,75 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2016 0,00 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
32 

 
2016 

 
100 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 10 2016 20,41 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 14 2016 28,57 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 12 2016 24,49 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 4 2016 8,16 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 7 2016 14,29 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 2 2016 4,08 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
49 

 
2016 

 
100 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 5 2016 33,33 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 5 2016 33,33 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 5 2016 33,33 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2016 0,00 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2016 0,00 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2016 0,00 
 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
15 

 
2016 

 
100 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2016 0,00 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 1 2016 33,33 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 2 2016 
66,67 

 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2016 
0,00 

 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2016 
0,00 

 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2016 0,00 
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Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
3 

 
2016 

 
100 

Počet vytvorených pracovných miest  pre výskumníkov –  muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 1 2016 50 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 1 2016 50 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
2 

 
2016 

 
100 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 4 2016 100 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 0 2016 0 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 0 2016 0 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
4 

 
2016 

 
100 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 6 2016 10 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 12 2016 20 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 12 2016 20 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 9 2016 15 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 12 2016 20 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 9 2016 15 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
60 

 
2016 

 
100 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel 
v % 

Hlavný partner - ÚMMS počet 0 2008 6 2016 9,09 

Partner č. 1 - FÚ počet 0 2008 12 2016 18,18 

Partner č. 2 - ÚSTARCH  počet 0 2008 18 2016 27,27 

Partner č. 3 - ÚM počet 0 2008 9 2016 13,64 

Partner č.  4 - ÚNFP počet 0 2008 12 2016 18,18 

Partner č.  5 - STU SjF počet 0 2008 9 2016 13,64 

 
Spolu 

 
počet 

 
0 

 
2008 

 
66 

 
2016 

 
100 

 
 
 


